	Gambaran Umum Program KKN Nglipar Tahap 2 

	Sub Unit Sendowo Kidul

	Progres KKN Tahap 1 :
	Pompa, selang dan tandon pinjaman pernah terpasang, tetapi karena tidak ada sumber listrik maka diambil dan disimpan oleh warga dan tandon diambil yang punya.

	Target Minimal KKN Tahap 2 : 
	MENGANGKAT AIR SAMPAI KE TITIK TERTINGGI, DAN MENGALIRKAN KE BEBERAPA BLOK RUMAH

	Deskripsi:
	Air dapat diangkat sampai titik tertinggi dan bisa dimanfaatkan oleh warga. Warga dibagi dalam beberapa blok dan setiap blok ada satu kran untuk mengalirkan air.

	Kendala :
	Tingkat partisipasi warga sangat minim. (semoga tahun ini sudah tidak lagi)

	
	Sumber tenaga listrik untuk pompa tahun lalu masih bermasalah

	
	Butuh tambahan peralatan instalasi seperti: pipa, tandon, keran, dan pompa baru (jika instalasi direncanakan lebih dari 1 titik). Sementara dana kita sangat terbatas (kita harus bisa meyakinkan warga agar mau swadaya).

	
	Kemungkinan munculnya kecemburuan sosial apabila hanya diangkat  di 1 titik saja

	Sumber air yang ada :
	sumber air yang sudah diidentifikasi oleh KKN tahap 1 sebanyak 3 buah. Kemungkinan mencari sumber lain masih bisa dilakukan

	
	
	
	

	
	
	
	

	Rencana Program Tema KKN Nglipar Tahap 2 

	Sub Unit Sendowo Kidul

	Tanggal
	No
	Nama Program
	Deskripsi 

	3-10 Juli
	1
	Mengidentifikasi permasalahan warga mengenai ketersediaan air,
	Kegiatan yang akan kita lakukan adalah mencari informasi baik dari perangkat dusun maupun warga. Hal ini dapat kita lakukan sekaligus sebagai sarana sosialisasi dan silaturahmi ke warga. Dapat pula dilakukan ketika ada acara-acara resmi dengan warga.

	
	2
	Mengidentifikasi tingkat keinginan warga terhadap permasalahan ketersediaan air
	

	
	3
	Membuat peta tingkat kekurangan dan kebutuhan air tiap wilayah
	Peta ini didasarkan pada hasil identifikasi di atas. Peta ini sebagai pertimbangan untuk menentukan daerah yang mendapat prioritas pembangunan instalasi.

	11-17 Juli
	4
	 Mencari sumber mata air yang mungkin dieksploitasi.
	Metode yang digunakan adalah mencari informasi ke warga, bisa pada saat identifikasi nomor 1. Selain itu, (berdasarkan informasi warga) kita meninjau sumber-sumber yang mungkin dieksploitasi.

	
	5
	Mendiskusikan sumber mana yang akan dieksploitasi.
	Kita mengundang perangkat dusun untuk menentukan titik mana yang akan diprioritaskan dibangun instalasi (pertimbangkan peta nomor 3). Dan membahas agar tidak ada kecemburuan sosial, membahas partisipasi warga dan menentukan waktu instalasi. PERHATIAN! Di sini kita juga akan membahas sumber tenaga listriknya.

	18-31 Juli
	6
	 Menguji sumber yang akan dieksploitasi.
	Yang akan kita uji adalah seberapa besar debit yang bisa diambil dari sumur tersebut serta uji kelayakan air minum di Laboratorium.

	
	7
	 Menentukan letak instalasi yang tepat.
	Ini dilakukan bersama-sama dengan perangkat dusun untuk melihat langsung letak rencana instalasi akan dipasang. 

	
	8
	 Membangun instalasi sampai ke titik yang tertinggi.
	Ini klimaks KKN kita, saya berharap ada antusiasme dari warga, termasuk ada swadaya dari masyarakat. Mari sama-sama berdo'a kepada Allah semoga dimudahkan

	1-14 Agustus
	9
	 Sosialisasi penggunaan dan perawatan instalasi.
	Hal ini dilakukan agar kejadian pencopotan seperti KKN tahap 1 tidak terulang lagi. Butuh pemahaman kepada warga bahwa instalasi tersebut milik warga.

	
	10
	Pembentukan petugas untuk manajemen pengelolaan instalasi.
	Petugas ini diperlukan untuk mengantisipasi konflik karena tenaga listrik yang ada tidak ada yang membayar. 

	
	
	
	

	
	
	
	

	No
	CATATAN

	1
	Program-program di atas adalah usulan dan hasil pemikiran pribadi dari KORMASIT (Koordiantor Sub Unit), jadi kalo ada usulan, atau tambahan, atau perubahan silahkan disampaikan lewat sms (085640282081) atau email ke: muslimin_ok@yahoo.co.id.

	2
	Saya berharap rekan-rekan bisa menjelaskan ke warga bahwa kita KKN adalah untuk mengaplikasikan ilmu dan TIDAK MEMBAWA UANG. Hal ini sangat penting agar warga tidak salah presepsi dan kita juga juga tidak keberatan.

	3
	Kunci keberhasilan program KKN ini adalah komunikasi, apabila ada permasalahan silahkan dikomunikasikan dan segera diselesaikan

	4
	Saya sebagai KORMASIT adalah manusia yang mung sak dermo tentu akan banyak kekhilafan, saya mengharapkan rekan-rekan bisa memberi masukan, kritikan yang membangun baik sebelum, pada saat, maupun setelah KKN.

	5
	Harapan terakhir saya, semoga KKN ini benar-benar mendapatkan hasil yang kita harapkan baik untuk masyarakat (bisa berpartisipasi dengan baik,  terinstalasi terpasang dan ada keberlanjutan pengelolaan) dan bagi kita (bisa benar-benar menjadi mahasiswa yang bisa bermasyarakat, mengabdikan ilmunya dengan benar). Aminnnnnnn. 

	6
	Hari Selasa, 29 Juni 2010, setelah pembekalan dari Fakultas Geografi, saya ingin berdiskusi masalah program (tolong disiapkan RENCANA PROGRAM MASING-MASING BAIK TEMA MAUPUN NONTEMA)  dan apa saja yang perlu kita siapkan. Jadi tolong diagendakan.
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